

Documentation de gestion de projet

Vite & Gourmand

1. Contexte du projet

Le projet Vite & Gourmand a été réalisé dans le cadre de mon ECF pour le titre professionnel Développeur Web et Web Mobile.


L'objectif était de développer une application web pour un traiteur bordelais permettant de présenter les menus, recevoir des commandes en ligne et gérer l'activité via des espaces client, employé et administrateur.

2. Méthode de travail

Pour organiser le projet, j'ai utilisé une méthode agile simplifiée. J'ai travaillé avec un tableau Kanban de Trello afin de suivre l'avancement des tâches.

Les colonnes utilisées étaient : Backlog, À faire, En cours, Test et Terminé.

Cette organisation m'a permis de prioriser les fonctionnalités principales, de suivre l'état du projet et de garder une vision claire de ce qui restait à réaliser.



3. Analyse des besoins

Les besoins ont été identifiés à partir de l'énoncé ECF et des user stories fournies. J'ai ensuite transformé ces besoins en tâches de développement : pages publiques, authentification, commande, espaces privés, gestion des menus, avis, statistiques, sécurité et déploiement.

Besoin	Fonction réalisée
Consulter les menus	Page menus + détail menu
Commander en ligne	Tunnel de commande
Gérer les menus	Espace employé
Gérer les employés	Espace administrateur
Voir les statistiques	Statistiques avec MongoDB
Sécuriser les accès	Sessions, rôles, CSRF

4. Planning du projet

Le projet a été réalisé progressivement en partant d'une base PHP fonctionnelle. J'ai d'abord développé les pages principales de l'application avec PHP, HTML, CSS et MySQL : accueil, menus, détail d'un menu, inscription, connexion, commande, espace client, espace employé et espace administrateur.

Dans un second temps, j'ai renforcé le projet pour mieux répondre aux attentes de l'ECF et aux corrections demandées. J'ai amélioré la structure du code en centralisant les styles dans `assets/css/style.css`, en déplaçant les traitements JavaScript dans `assets/js/app.js`, en ajoutant des classes PHP orientées objet comme les `Repository` et `OrderPriceCalculator`, et en créant des API PHP ciblées pour certaines fonctionnalités dynamiques.


J'ai ensuite travaillé sur la sécurité : protection des formulaires, contrôle des rôles, sessions, requêtes préparées PDO, hachage des mots de passe, upload sécurisé des images et correction des routes propres sans extension `.php`.

Enfin, j'ai testé les principaux parcours utilisateurs et préparé le déploiement final sur Render avec une base SQL distante et une vraie base MongoDB pour les statistiques.

Étape	Travail réalisé
Analyse	Lecture de l'énoncé, identification des rôles, fonctionnalités et contraintes
Première version PHP	Création des pages PHP, formulaires, menus, commande et espaces privés
Base de données	Création de la base MySQL/MariaDB avec phpMyAdmin et database.sql
Fonctionnalités métier	Commandes, calcul du prix, avis, horaires, gestion des menus et employés
Correction structure	Séparation CSS, JavaScript, API PHP ciblées, classes Repository et POO
Sécurité	Sessions, rôles, CSRF, PDO, mots de passe hashés, upload sécurisé
NoSQL	Ajout des statistiques avec MongoDB et fallback JSON
Tests	Tests manuels des parcours visiteur, client, employé et administrateur
Déploiement	Préparation et mise en ligne sur Render

5. Gestion du code avec Git

J’ai utilisé Git pour suivre l’évolution du projet et conserver un historique des modifications. Les branches ont permis de séparer le développement de la version principale. La branche main représente la version stable, tandis que les branches de développement ou de fonctionnalité servent à travailler sur des corrections ou ajouts avant intégration.



6. Suivi de la qualité

Après chaque fonctionnalité importante, j'ai effectué des tests manuels pour vérifier que le parcours fonctionnait correctement.

Les tests ont porté sur la navigation, l'inscription, la connexion, la commande, la gestion des menus, l'upload d'images, les rôles, les avis, les statistiques et la déconnexion.

Conclusion

Cette gestion de projet m'a permis de mieux organiser mon travail et de ne pas me limiter au développement du code.

J'ai appris à transformer un cahier des charges en tâches concrètes, à prioriser les fonctionnalités essentielles, à utiliser Git pour sécuriser l'avancement, et à tester progressivement l'application.